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R E S U M O 
 
MOTIVAÇÃO: A motivação da presente pesquisa está relacionada a uma aparente ineficiência de 

planejamento de obras da indústria do petróleo, quando estão hoje disponíveis ferramentas de 

planejamento e controle consagradas na construção civil e que podem ser facilmente adaptáveis para 
obras industriais. Essa ineficiencia de planejamento é preocupante, pois os atrasos e a incapacidade de 

prever o custo de grandes obras tem sido bastante comum. Portanto, existe um grande desperdício de 

recursos que potencialmente poderiam ser evitados, caso essas ferramentas fossem utilizadas.  

 

OBJETIVO: O objetivo geral do presente trabalho é verificar, por meio de um estudo de caso, o 

potencial da utilização da ferramenta Linha de Balanço para o planejamento de Obras da Indústria do 

Petróleo. 

 

APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO: Com a grande competitividade do mercado, as 

empresas de construção têm buscado técnicas para melhorar a sua produtividade, assim como para 
diminuir desperdícios e custos. O método da linha de balanço, baseado nos fundamentos da teoria das 

restrições e do sistema toyota de produção, vem sendo usado com esse propósito.trata-se de uma 

técnica que propõe a organização da produção na forma de gráfico, facilitando a visualização do 
andamento, alocação de recursos e o controle da obra. Por conta da sua popularidade na indústria da 

construção de edifícios, esse trabalho vem analisar o potencial de utilização da técnica também em 

obras industriais, especificamente em obras na indústria do petróleo. 

 
RESULTADOS OBTIDOS: Comparar aspectos de planejamento / ferramentas de gestão e 

características das Obras de Construção Civil com a Indústria do Petróleo; Verificar o potencial da 

utilização da L.O.B. para o Planejamento / Controle de Obras da Indústria do Petróleo através de um 
estudo de caso; Analisar, de forma comparativa, a eficiência dos métodos: L.O.B. x Gráfico de Gantt.  

 

 

 
 

 

 

 


